
DATA: jul/22

SETOP 01/24 ORSE 03/24

SINAPI 04/24 SEINFRA 05/24

Item           Descricao      PESO% Pr. Total      % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

 01. SERVIÇOS PRELIMINARES 5,82% 39.112,90              100% 39.112,90R$            100% 39.112,90R$              

-R$                        

 02. SUPERESTRUTURA 2,38% 15.997,16              40% 6.398,86R$               60% 9.598,30R$                 100% 15.997,16R$              

 03. PAREDES E PAINÉIS 6,91% 46.495,84              5% 2.324,79R$               40% 18.598,34R$               55% 25.572,71R$                  100% 46.495,84R$              

 04. COBERTURA 21,03% 141.458,59            20% 28.291,72R$                  30% 42.437,58R$               50% 70.729,30R$                 100% 141.458,59R$            

 05. ESQUADRIAS 0,97% 6.539,11                50% 3.269,56R$                 50% 3.269,56R$                   100% 6.539,11R$                

 06. REVESTIMENTOS 4,71% 31.686,46              10% 3.168,65R$                    30% 9.505,94R$                 60% 19.011,88R$                 100% 31.686,46R$              

 07. PISOS 21,03% 141.452,40            10% 14.145,24R$                  40% 56.580,96R$               50% 70.726,20R$                 100% 141.452,40R$            

 08. PINTURA 15,45% 103.904,74            40% 41.561,90R$                 60% 62.342,84R$                100% 103.904,74R$            

 09. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,56% 10.491,52              40% 4.196,61R$                 60% 6.294,91R$                    100% 10.491,52R$              

 10. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,17% 1.160,01                40% 464,00R$                    60% 696,01R$                       100% 1.160,01R$                

 11. DRENAGEM PLUVIAL 5,13% 34.487,96              50% 17.243,98R$                 50% 17.243,98R$                100% 34.487,96R$              

 12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 3,98% 26.789,34              20% 5.357,87R$                 40% 10.715,74R$                 40% 10.715,74R$                100% 26.789,34R$              

 13. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 0,59% 3.963,11                30% 1.188,93R$                 70% 2.774,18R$                   100% 3.963,11R$                

 14. SERVIÇOS DIVERSOS 10,26% 69.021,33              20% 13.804,27R$               50% 34.510,67R$                 30% 20.706,40R$                100% 69.021,33R$              

TOTAL DA PLANILHA: 100% 672.560,47            7,11% 47.836,56R$            4,89% 32.857,24R$               11,62% 78.169,23R$                  19,65% 132.145,10R$             40,23% 270.543,38R$               16,51% 111.008,96R$              100% 672.560,47R$            

7,11% 47.836,56R$            12,00% 80.693,80R$               23,62% 158.863,03R$               43,27% 291.008,13R$             83,49% 561.551,51R$               100% 672.560,47R$              

BOCAIUVA, 31 DE MAIO DE 2024

HELDER LIMA GOUDINHO Prefeitura Municipal de Bocaiúva  
Rua Mariana de Queiroga, 141 – Telefax: (38) 3251 – 4429 
CEP: 39390-000 – Bocaiúva – MG
CREA/MG:251652/D

TOTAL ACUMULADO

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)

CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO

Endereço: Rua A - Bairro São Geraldo- Bocaiuva/MG
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