



PREFEITURA DE
BOCAIUVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO
CEP 39390-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

VALOR DO CONVÊNIO:

DATA: 18/06/2024

ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	30 DIAS	TOTAL
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	100,00%	100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 39.269,75	R\$ 39.269,75	R\$ 39.269,75
TOTAL	Físico %	100,00%	100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 39.269,75	R\$ 39.269,75	R\$ 39.269,75

HELDER LIMA GOUDINHO
DIRETOR DE ENGENHARIA
CREA/MG: 251652/D