PREFEITURA

Bocaiuva

CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO

Obra: CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO (25,80x38m) DATA: jul/22
SETOP 01/24 ORSE 03/24
Endereco: Rua A - Bairro Sdo Geraldo- Bocaiuva/MG SINAPI 04/24 SEINFRA 05/24 MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL
Item Descricao PESO% Pr. Total % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS
01. SERVIGOS PRELIMINARES 5,82% 39.112,90 100% | RS 39.112,90 100% | R$ 39.112,90
RS

02. SUPERESTRUTURA 2,38% 15.997,16 40% R$ 6.398,86 60% RS 9.598,30 100% | RS 15.997,16
03. PAREDES E PAINEIS 6,91% 46.495,84 5% RS 2.324,79 40% RS 18.598,34 | 55% | RS 25.572,71 100% | RS 46.495,84
04. COBERTURA 21,03% 141.458,59 20% | RS 28.291,72 | 30% | R$ 42.437,58 50% RS 70.729,30 100% | RS 141.458,59
05. ESQUADRIAS 0.97% 6.539,11 50% | RS 3.269,56 50% RS 3.269,56 100% | RS 6.539,11
06. REVESTIMENTOS 4.71% 31.686,46 10% | RS 3.168,65 | 30% | RS 9.505,94 60% RS 19.011,88 100% | RS 31.686,46
07. PISOS 21,03% 141.452,40 10% | RS 14.14524 | 40% | RS 56.580,96 50% RS 70.726,20 100% | RS 141.452,40
08. PINTURA 15,45% 103.904,74 40% RS 41.561,90 60% RS 62.342,84 | 100% | RS 103.904,74
09. INSTALACOES HIDRAULICAS 1.56% 10.491,52 40% RS 4.196,61 60% | RS 6.294,91 100% | RS 10.491,52
10. INSTALACOES SANITARIAS 0.17% 1.160,01 40% RS 464,00 60% | RS 696,01 100% | RS 1.160,01
11. DRENAGEM PLUVIAL 5.13% 34.487,96 50% RS 17.243,98 50% RS 17.243,98 | 100% | RS 34.487,96
12, INSTALACOES ELETRICAS 127/220 3.98% 26.789,34 20% | RS 5.357,87 40% RS 10.715,74 40% RS 10.715,74 | 100% | RS 26.789,34
13. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 0.59% 3.963,11 30% | RS 1.188,93 70% RS 2.774,18 100% | RS 3.963,11
14. SERVICOS DIVERSOS 10.26% 69.021,33 20% | RS 13.804,27 50% RS 34.510,67 30% RS 20.706,40 | 100% | RS 69.021,33

TOTAL DA PLANILHA: 100% 672.560,47 711% | RS 47.836,56 4,89% | R$ 32.857,24 | 11,62% | R$ 78.169,23 | 19,65% | R$ 132.145,10 | 40,23% | R$ 270.543,38 | 16,51% | RS 111.008,96 | 100% | RS 672.560,47

TOTALACUMULADO|  7,11% | R$ 47.836,56 |  12,00% | RS 80.693,80 | 23,62% | R$ 158.863,03 [ 43,27% | RS 291.008,13 |  83,49% | RS 561.551,51 100% RS 672.560,47
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